

Lfd. Nr.	Projektschritte	2021
1	Öffentlichkeitsbeteiligung (Auslobungsbroschüre Teil B)	KW 23 + 24 (07.06. – 18.06.)
2	Ratssitzung (Politische Freigabe Auslobungsbroschüre)	Do., 01.07.2021
	Sommerferien NRW	05.07. – 17.08.2021
3	Öffentliche Bekanntgabe des Wettbewerbs und Start der Bewerbungsfrist für zu losende Teilnehmerbüros	Mo., 19.07.2021
4	Bewerbungsfrist bis einschließlich	Mi., 18.08.2021
5	Losziehung	Mo., 23.08.2021
6	Schriftliche Rückfragen zum Kolloquium bis einschließlich	Fr., 10.09.2021
<b>7</b>	<b>Kolloquium</b> <b>13.30 Uhr Vorbesprechung Preisgericht</b> <b>15.30 Uhr Kolloquium mit Teilnehmerbüros</b>	<b>Mi., 22.09.2021</b>
	Herbstferien NRW	11.10. – 23.10.2021
8	Abgabe Planunterlagen beim Betreuungsbüro	Di., 16.11.2021
9	Abgabe Modell beim Betreuungsbüro	Di., 23.11.2021
	Weihnachtsferien NRW	24.12.2021 – 08.01.2022
		<b>2022</b>
<b>10</b>	<b>Preisgericht (ganztägig ab 09.30 Uhr)</b>	<b>Mi., 09.02.2022</b>
11	Ausstellungseröffnung (aller Wettbewerbsarbeiten)	Do., 17.02.2022
12	Ausstellung aller Wettbewerbsarbeiten	17.02. – 04.03.2022